

Weekly Report (Sept 10~Sept 16)

2018.9.16 顾宇辉

工作总结

1. 北京银行组件库：最后部分场景的分装；剩余文档的编写；组件整体测试。

下周工作

1. 组件库最后测试，打包和交付。
2. 整理实验室数据集。
3. 准备组会报告。

项目进度

项目	截止日期	当前进度	遇到的问题
组件库	2018.9	整合收尾	暂无